		Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	M
1		Problem Statement	2 days?	8/13/26, 8:00AM	8/14/26, 5:00PM			
2		Feasibility Study	7 days?	8/17/26, 8:00AM	8/25/26, 5:00PM	1		
3		Software Requirements Sp...	5 days?	8/26/26, 8:00AM	9/1/26, 5:00PM	2		
4		High-Level Design (HLD: D...	5 days?	9/2/26, 8:00AM	9/8/26, 5:00PM	3		
5		Low-Level Design (LLD)	4 days?	9/9/26, 8:00AM	9/14/26, 5:00PM	4		
6		Coding / Implementation	3 days?	9/15/26, 8:00AM	9/17/26, 5:00PM	5		
7		Testing and Analysis	7 days?	9/18/26, 8:00AM	9/28/26, 5:00PM	6		
8		Deployment	2 days?	9/29/26, 8:00AM	9/30/26, 5:00PM	7		


16 Aug 26
23 Aug 26
30 Aug 26
6 Sep 26
13 Sep 26
20 Sep 26
27 Sep 26
4 Oct 26
11 Oct
M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S


26
18 Oct 26
25 Oct 26
1 N
T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S
Telegram Backed Hybrid Cloud Storage Management Syste...